

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 27 AVRIL 2017

L'an deux mille dix-sept, le 27 avril à 17 heures 30, le Bureau de la Communauté de Communes des Portes de Vassivière s'est réuni en session ordinaire à la Mairie d'Eymoutiers, sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre FAYE, Président,

Date de convocation du Bureau : 20 avril 2017.

Membres en exercice	Présents	Excusés	Absents
17	11	2	4

Pour	Contre	Abstention	N'ayant pas pris part au vote
11	0	0	0

Membres présents :

BIDAUD Jean-Michel, CHADELAUD Michel, DOLLEY Alain, FAYE Jean Pierre, GANE Isabelle, GARDELLE Bruno, LACOUTURIERE Michel, MENUCELLI Thierry, MUZETTE Thierry, PERIGAUD Chantal, POURCHET Pierre.

Membres excusés :

BAUDEMONT Dominique, LENOBLE Monique.

Absents : CAMBOU Stéphane, PERDUCAT Daniel, PLAZANET Mélanie, SERRU Marie Claire.

Secrétaire de séance : LACOUTURIERE Michel.

MARCHES PUBLICS

Délibération n° 58 – 2017 : Extension et aménagement partiel de la Bibliothèque de Peyrat le Château – Lot n° 1 : démolition, gros œuvre, terrassement, charpente métallique : autorisation de signer l'avenant n° 1

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Vu la délibération n° 11 – 2017 du 29 février 2017 du Conseil Communautaire attribuant les marchés dans le cadre de l'extension et de l'aménagement partiel de la Bibliothèque de Peyrat le Château ;

Monsieur le Président rappelle aux membres du Bureau que, dans le cadre de l'extension et l'aménagement partiel de la Bibliothèque de Peyrat le Château, le lot n° 1 : démolition, gros œuvre, terrassement et charpente métallique a été attribué à l'entreprise EDIBAT pour un montant HT de 72 918,76 €.

Monsieur le Président vous précise qu'il est nécessaire de signer un avenant avec cette entreprise.

Monsieur le Président vous présente les modifications :

Montant HT du marché	72 918,76 €
Désignation de l'avenant n° 1 :	
Devis n° 1 : reprise sous œuvre partielle des murs de la Bibliothèque	+ 3 068,69 €
Devis n° 2 : travaux en moins (passage pour accès vide technique 90 x 90 dans un mur en pierre avec création de linteau béton – location vestiaire réfectoire – amené, repli et installation bureau de chantier et vestiaire réfectoire sur le parking de la Bibliothèque)	- 3 365,40 €
TOTAL AVENANT N° 1 HT	- 296,71 €
TOTAL HT DU MARCHE MODIFIE	72 622,05 €

Les membres du Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décident à l'unanimité :


- D'AUTORISER, Monsieur le Président, à signer l'avenant n° 1 désigné ci-dessus, ainsi que tous documents s'y rapportant pour son exécution.

Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures des membres présents.

Pour extrait conforme.

A Eymoutiers, le 3 mai 2017

Le Président,
Jean Pierre FAYE



Acte rendu exécutoire le :
Publié le :